

第一階段施工 110.3.9~3.12

動線影響：
行人進出自強
操場由東、西
側進入。
汽車維持正常
通行。



■ 施工區域

↔ 行人動線

第二階段施工 110.3.13~14

動線影響：
行人進出東、西向通行改由大樓間通道通過。

進出儀器大樓車輛可正常進出，惟行車方向為單向通行，請遵從指揮人員指示進出。

路面開挖範圍內之AC鋪面尚未完成鋪設前，將以鐵板覆蓋維持車輛通行，敬請小心駕駛。



■ 施工區域

← - - - → 行人動線

← · · · → 車行動線

第三階段施工 110.3.15~24

動線影響：
行人進出儀器大樓及機械大樓請由西側大門進出。

進出儀器大樓車輛可正常進出，其餘車行動線如圖所示。本次施工範圍影響9停車格，敬請車主提早將愛車配合移開。

操場東南側道路施工段若施工未完成暫以鐵板維持車輛正常通行。



■ 施工區域

↔ 行人動線

↔ 車行動線